



**Sie profitieren
mehrfach!**

Wir haben zahlreiche Projekte in der Versicherungswirtschaft erfolgreich durchgeführt, sowohl bei Versicherern als auch bei Systemanbietern.

- Unsere Mitarbeiter sind nach internationalen Projektmanagementstandards zertifiziert.
- Profitieren Sie von unserer breiten Erfahrung aus Projekten bei Systemherstellern als auch auf Anwenderseite.
- Sie erhalten permanent einen Einblick und sehen den Fortschritt im Projekt.
- Sie sichern sich langfristig gute Ergebnisse und hohe Qualität bei Ihren Projekten.
- Unser Qualitätsmanagement liefert nachhaltig gute Qualität Ihrer Prozesse und Systeme.
- Ihre Projektmanagement-Methoden stellen wir gern auf den Prüfstand. Bei Bedarf standardisieren und optimieren wir diese.

viadico GmbH
Nürtinger Straße 11 . 70794 Filderstadt

+49 711 22 05 49-30

kontakt@viadico.com

KLASSISCHES PROJEKTMANAGEMENT

Bei vielen Aufgabenstellungen und Projekten spielt das klassische Projektmanagement seine Stärken aus. Es basiert auf einem standardisierten Vorgehensmodell, das eine lineare und durch Meilensteine abgetrennte Abfolge von Projektphasen vorsieht. Ergebnisse, Kosten, Termine und Ressourcen werden am Anfang eines Projektes festgelegt. Änderungen in der Projektabwicklung werden möglichst vermieden, da sie aufwändige und oftmals kostspielige Projektanpassungen nach sich ziehen.

NUTZEN

**KLASSISCHE PROJEKTERFAHRUNG
ZIELGERICHTET EINSETZEN**

Sie nutzen die Vorteile von klassischen und agilen Vorgehensmodellen für die Durchführung Ihrer Projekte. Zusätzlich entwickeln Sie eine pragmatische Projektmanagement-Lösung für Ihr Unternehmen, die im gesamten Unternehmen eingesetzt werden kann.

LÖSUNG

PROJEKTMANAGEMENT DURCH BRANCHENEXPERTEN

Klassisches Projektmanagement funktioniert, wenn die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Anforderungen zur Zielerreichung während der Planungsphase möglichst vollständig bekannt sind. Optimal für die Prozesse, Aufgaben und Abläufe sind ausreichende Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Unvorhergesehene Änderungen und zusätzliche Anforderungen haben negative Einflüsse auf das Gesamtprojekt und müssen mit Erfahrungen und den passenden Methoden gemanagt werden.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem klassischen Projektmanagement:

- Unterstützung in der Planungsphase
- Verstärkung des Projektteams
- Übernahme von administrativen Tätigkeiten
- Teilprojekt- und Projektleitung
- Coaching von Projektleitung und Projektmitgliedern

THEMA

**KOMPLEXE PROJEKTE MIT
WEITBLICK LEITEN**

Sie planen ein Projekt mit klassischem Projektmanagement und folgen dabei einem monolithischen Ansatz. In der Planungsphase definieren Sie ein klares Projektziel und planen den Produktionsprozess detailliert. Für unvorhersehbare Ereignisse berücksichtigen Sie einen Puffer. In der Folge nimmt die Unschärfe in der Planung zu. Entstandene Planungsabweichungen im Verlauf des Projektes können Sie meist nur durch einen höheren Ressourceneinsatz kompensieren – nicht ohne negative Auswirkung auf Zielerreichung, Kosten und Motivation der Projektbeteiligten.

Sie suchen Antworten auf Ihre Fragen zum klassischen Projektmanagement:

- Wie kann die Planungsphase effektiver gestaltet werden?
- Wie können möglichst alle Anforderungen in der Planungsphase ermittelt werden?
- Welche Möglichkeiten gibt es, den Dokumentations- und Administrationsaufwand zu reduzieren?
- Wie können zusätzliche Anforderungen im laufenden Projekt eingebunden werden?

